










再開地区名	施行者	年度	昭和49年	昭和50年	昭和51年	昭和52年	昭和53年	昭和54年	昭和55年	昭和56年	昭和57年	昭和58年	昭和59年	昭和60年
			1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
江東防災拠点 白鷺東	東京都		工場施設 基本計画	工場施設 実施設計	商業施設 基本計画		商業施設 実施設計							
川越駅前臨田町	日本住宅公団		適地調査	基本計画	事業計画		推定計画	管理運営			マイ			
神峰町一丁目	神峰町一丁目 市街地再開発組合							事業計画					推定計画	
水沢中央	横町一番街 市街地再開発組合						基本計画	推進計画	事業計画	実施設計 推定計画				
川越駅東口	川越市			コンサル				中 断				推進計画		
川崎東田町8番地	住宅・都市整備公 団												推進計画	事業計画
西園分寺駅南口	住宅・都市整備公 団					整備構想	構想計画	推進計画		基本計画			実施計画	
茂原駅南口	茂原市													事業計画
中野坂上 本町二丁目	住宅・都市整備公 団													
静岡駅南口第一	静岡駅南口第一 市街地再開発組合													
聖蹟桜ヶ丘駅南	住宅・都市整備公 団													
北上市本通り ・新穀町	北上市本通り ・新穀町地区 市街地再開発組合													

 都市計画  
決定以前  
 都決後から  
組合設立  
(事業計画)  
認可前まで  
 組合設立  
認可後から  
権利変換  
計画認可ま  
で  
 権利変換  
計画認可  
後から完成  
まで

事業完了及び事業実施中の地区の事業進捗状況（1）



再開発地区名	施行者	年度	年度											
			平成4年 1992	平成5年 1993	平成6年 1994	平成7年 1995	平成8年 1996	平成9年 1997	平成10年 1998	平成11年 1999	平成12年 2000	平成13年 2001		
武蔵浦和駅 第6街区	都市基盤整備公団	昭和62年から調査開始 昭和62年-推進計画 昭和63年-適地調査 平成元~3年-推進計画			都市計画			事業計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	ライフタワー 武蔵浦和
武蔵浦和駅 第1街区	都市再生機構	昭和62年から調査開始 昭和62年-推進計画 昭和63年-適地調査 平成元~3年-推進計画												
東海市 横須賀本町	横須賀本町 市街地再開発組合	昭和62年から調査開始 昭和62年-基本計画 昭和63年-平成2年 -事業推進	事業推進		事業計画	都市計画				権変計画	推進計画	推進計画	推進計画	
野毛町3丁目北	横浜市住宅供給公社				基本計画	事業推進	事業計画	権変計画	権変計画	推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	
大泉学園駅前	都市基盤整備公団	平成元年 推進計画 平成2年 計画策定 平成3年 事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	
西国分寺駅東	都市再生機構		基礎調査	基礎調査	基本構想	推進計画	都市計画	都市計画	都市計画	都市計画	事業計画	事業計画	事業計画	
市川駅南口	市川市	A地区	昭和56年から調査開始 昭和56年-基礎調査 昭和57年-基本計画 昭和58年-平成3年	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画		推進計画	推進計画	事業計画	事業計画	事業計画	
		B地区		推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	
勝どき駅前	都市再生機構										推進計画	推進計画	推進計画	
武蔵小金井駅 南口第一	都市再生機構											推進計画	都市計画	
四谷駅前	都市再生機構													

	都市計画 決定以前		都決後から 組合設立 (事業計画) 認可前まで		組合設立 認可後から 権利変換 計画認可ま で		権利変換 計画認可 後から完成 まで
---	--------------	---	----------------------------------	---	-------------------------------------	---	-----------------------------

事業完了及び事業実施中の地区の事業進捗状況（2）

平成14年 2002	平成15年 2003	平成16年 2004	平成17年 2005	平成18年 2006	平成19年 2007	平成20年 2008	平成21年 2009	平成22年 2010	平成23年 2011	平成24年 2012	平成25年 2013	平成26年 2014	平成27年 2015	平成28年 2016
	基本構想	基本構想	基本構想	推進計画	事業計画	権変計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画
												プラムシティ (先工区)		プラムシティ (事業完了)
プログレス 本町														
野毛町3丁目 北地区ビル														
事業計画	大泉学園 ゆめりあ													
権変計画	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	西国分寺 駅東地区								
権変計画	権変計画	権変計画	管理運営	管理運営	管理運営	管理運営	管理運営	価額確定	E-linkタウン いちかわ					
推進計画	推進計画	事業計画	権変計画	権変計画	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	勝どき ピュータワー		
都市計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	事業推進 関連	アクウェル 武蔵小金井		
									基本構想	基本構想	基本構想	事業計画	事業計画	権変計画
														権変計画