事業完了及び事業実施中の地区の事業進捗状況（１）

再開発地区名	施行者 ＼ 年度	1974 昭和49	1975 昭和50	1976 昭和51	1977 昭和52	1978 昭和53	1979 昭和54	1980 昭和55	1981 昭和56	1982 昭和57	1983 昭和58	1984 昭和59	1985 昭和60	1986 昭和61	1987 昭和62
江東防災拠点白髭東	東京都	工場施設／基本計画	工場施設／実施設計	商業施設／基本計画		商業施設／実施設計									
川越駅前脇田町	日本住宅公団	適地調査	基本計画	事業計画		権変計画	管理運営		マイン						
神峰町一丁目	神峰町一丁目市街地再開発組合						事業計画					権変計画	アウレット		
水沢中央	横町一番街市街地再開発組合					基本計画	推進計画	事業計画	実施設計／権変計画				メイプル		
川越駅東口	川越市			コンサル	中断						推進計画			権変計画	権変計画
川崎東田町８番地	住宅・都市整備公団											推進計画	事業計画	権変計画	権変計画
西国分寺駅南口	住宅・都市整備公団				整備構想	構想計画	推進計画		基本計画			実施計画		事業計画	権変計画
茂原駅南口	茂原市												事業計画	コンサル	権変計画
中野坂上本町二丁目	住宅・都市整備公団													事業調査	
静岡駅南口第一	静岡駅南口第一市街地再開発組合														
聖蹟桜ヶ丘駅南	住宅・都市整備公団														
北上市本通り・新穀町	北上市本通り・新穀町地区市街地再開発組合														
武蔵浦和駅第６街区	都市基盤整備公団														推進計画
東海市横須賀本町	横須賀本町市街地再開発組合														基本計画
野毛町３丁目北	横浜市住宅供給公社														
大泉学園駅前	都市基盤整備公団														

1988 昭和63	1989 平成元	1990 平成2	1991 平成3	1992 平成4	1993 平成5	1994 平成6	1995 平成7	1996 平成8	1997 平成9	1998 平成10	1999 平成11	2000 平成12	2001 平成13	2002 平成14	2003 平成15	2004 平成16
コンサル	管理運営	価格確定	アトレ													
	事業計画	事業変更計画	記録作成	パレール												
	管理運営		事業史	レガ												
コンサル	権変変更計画	コンサル	管理計画	価格確定	サンペェル											
素案計画	計画方針	事業計画	事業計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画		サンプライド ツイン							
コンサル	コンサル	事業計画	権変計画	権変計画	権変計画	権変計画	管理運営		サウスポット静岡							
検討調査	促進調査／整備計画	推進計画	推進計画	都市計画	事業計画		権変計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	ヴィータ聖蹟桜ヶ丘				
			意向調査	商業集積／基本構想		推進計画／事業計画	事業計画／基本設計		実施計画	権変計画／実施設計	事業計画	ツインモールプラザ				
適地調査	推進計画	推進計画	推進計画			都市計画		事業計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	ライブタウン武蔵浦和			
事業推進	事業推進	事業推進		事業推進	駅西地区事業推進	事業計画	都市計画			権変計画	推進計画	推進計画	推進計画	プログレス本町		
						基本計画	事業推進	事業計画	権変計画	権変計画	推進計画	推進計画	推進計画	野毛町３丁目北地区ビル		
	推進計画	計画策定	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	大泉学園ゆめりあ	

事業進捗

- 都市計画決定以前
- 都決後から組合設立（事業計画）認可前まで
- 組合設立認可後から権利変換計画認可まで
- 権利変換計画認可年度
- 権利変換計画認可後から完成まで

事業完了及び事業実施中の地区の事業進捗状況（２）

再開発地区名	施行者 ＼ 年度	1996 平成８	1997 平成９	1998 平成10	1999 平成11	2000 平成12	2001 平成13	2002 平成14	2003 平成15	2004 平成16	2005 平成17	2006 平成18	2007 平成19
西国分寺駅東	都市再生機構	1992-93年 基礎調査 1994年 基本構想 1995年 推進計画 都市計画	都市計画	都市計画	都市計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	
淀屋橋	個人施行 都市再生機構									事業計画	権変計画		
市川駅南口	市川市	1981年から調査開始、1981年-基礎調査、1982年-基本計画、	推進計画 推進計画	推進計画 事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	権変計画	権変計画	権変計画	管理運営	管理運営	管理運営
勝どき駅前	都市再生機構				推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	事業計画	権変計画	権変計画	事業推進関連
武蔵小金井駅南口第一	都市再生機構					推進計画	都市計画	都市計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業推進関連	事業推進関連
武蔵浦和駅第１街区	都市再生機構	1987年から調査開始 1987年-推進計画 1988年-遊地調査 1989-91年-推進計画							基本構想	基本構想	基本構想	推進計画	事業計画
八幡町	須賀川市												
四谷駅前	都市再生機構												
虎ノ門二丁目	個人施行 都市再生機構												
戸越五丁目19番	戸越五丁目19番市街地再開発組合												
長岡市大手通坂之上町	都市再生機構												
愛宕	都市再生機構												
北青山三丁目	都市再生機構												事業化検討調査
(仮称) 戸越公園駅北	組合施行予定												
(仮称) 造幣局南	未定												

2008 平成20	2009 平成21	2010 平成22	2011 平成23	2012 平成24	2013 平成25	2014 平成26	2015 平成27	2016 平成28	2017 平成29	2018 平成30	2019 令和元	2020 令和２	2021 令和３	2022 令和４	2023 令和５	2024 令和６
西国分寺駅東地区																
淀屋橋odona（オドナ）																
管理運営	価額確定	I-linkタウンいちかわ														
事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	勝どきビュータワー												
事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	アクウェル武蔵小金井												
権変計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	プラムシティ							
				事業計画	権変計画				須賀川市役所本庁舎							
		基本構想	基本構想	基本構想	事業計画	事業計画	権変計画	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進 コモレ四谷 事業推進					
						権変計画	権変計画	権変計画	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	業務棟・病院棟 事業推進
					コンサル	コンサル	コンサル	コンサル	特定業務代行選定		権変計画 資金計画	権変計画 資金計画				ザ・パークハウス戸越公園タワー
											権変計画	事業推進	事業推進	事業推進	米百俵プレイス北館・西館・プレミスト大手 事業推進	事業推進
								事業計画	事業計画	事業計画	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	2028、2030、(R10.12)完成予定
													事業計画	事業計画	事業計画	2029(R11)完成予定
										コンサル	コンサル	コンサル	コンサル	コンサル	コンサル	
												基本計画	事業計画	事業計画	資金計画	資金計画

事業進捗（予定含む）
- 都市計画決定以前
- 都決後から組合設立（事業計画）認可前まで
- 組合設立認可後から権利変換計画認可まで
- 権利変換計画認可年度
- 権利変換計画認可後から完成まで