









再開発地区名	施行者	年度	昭和49年	昭和50年	昭和51年	昭和52年	昭和53年	昭和54年	昭和55年	昭和56年	昭和57年	昭和58年	昭和59年
			1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
江東防災拠点 白髭東	東京都		工場施設 基本計画	工場施設 実施設計	商業施設 基本計画		商業施設 実施設計						
川越駅前脇田町	日本住宅公団		適地調査	基本計画	事業計画		権変計画	管理運営			メイン		
神峰町一丁目	神峰町一丁目 市街地再開発組合							事業計画					権変計画
水沢中央	横町一番街 市街地再開発組合						基本計画	推進計画	事業計画	実施設計 権変計画			
川越駅東口	川越市			コンサル				中 断				推進計画	
川崎東田町8番地	住宅・都市整備公 団												推進計画
西国分寺駅南口	住宅・都市整備公 団					整備構想	構想計画	推進計画		基本計画			実施計画
茂原駅南口	茂原市												
中野坂上 本町二丁目	住宅・都市整備公 団												
静岡駅南口第一	静岡駅南口第一 市街地再開発組合												

 都市計画
決定以前
  都決後から
組合設立
(事業計画)
認可前まで
  組合設立
認可後から
権利変換
計画認可ま
で
  権利変換
計画認可
後から完成
まで

再開発地区名	施行者	年度	昭和62年	昭和63年	平成元年	平成2年	平成3年	平成4年	平成5年	平成6年	平成7年	平成8年
			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
聖蹟桜ヶ丘駅南	住宅・都市整備公団			検討調査	促進調査 整備計画	推進計画	推進計画	都市計画	事業計画		権変計画	権変計画
北上市本通り ・新穀町	北上市本通り ・新穀町地区 市街地再開発組合						意向調査	商業集積 基本構想		推進計画 事業計画	事業計画 基本設計	
武蔵浦和駅 第6街区	都市基盤整備公団		推進計画	適地調査	推進計画	推進計画	推進計画			都市計画		事業計画
武蔵浦和駅 第1街区	都市再生機構		推進計画	適地調査	推進計画	推進計画	推進計画					
東海市 横須賀本町	横須賀本町 市街地再開発組合		基本計画	事業推進	事業推進	推進計画		事業推進		事業計画	都市計画	
野毛町3丁目北	横浜市住宅供給公社									基本計画	事業推進	事業計画
大泉学園駅前	都市基盤整備公団				推進計画	計画策定	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	権変計画 事業計画
市川駅南口	市川市	A地区	昭和56年から調査開始 昭和56年-基礎調査 昭和57年-基本計画 昭和58年-推進計画 昭和61年-推進計画	推進計画	推進計画	意向調査	事業化 検討調査	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画 再検討
		B地区		推進計画	推進計画	推進計画	推進計画		推進計画	推進計画	推進計画	
北上市諏訪町	予定 市街地再開発組合						意向調査	商業集積 基本構想	基本計画 推進計画	推進計画	事業計画	
西国分寺駅東	都市再生機構							基礎調査	基礎調査	基本構想	推進計画	都市計画
勝どき駅前	都市再生機構											
武蔵小金井駅 南口第一	都市再生機構											

 都市計画
決定以前
  都決後から
組合設立
(事業計画)
認可前まで
  組合設立
認可後から
権利変換
計画認可ま
で
  権利変換
計画認可
後から完成
まで

事業完了及び事業実施中の地区の事業進捗状況（2）

平成9年 1997	平成10年 1998	平成11年 1999	平成12年 2000	平成13年 2001	平成14年 2002	平成15年 2003	平成16年 2004	平成17年 2005	平成18年 2006	平成19年 2007	平成20年 2008	平成21年 2009	
事業計画	事業計画	事業計画	事業計画 ヴィータ 聖蹟桜ヶ丘										
実施計画	権変計画 実施設計	事業計画	事業計画 ツインモール プラザ										
権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画 ライブタワー 武蔵浦和									
						基本構想	基本構想	基本構想	推進計画	事業計画	権変計画	権変計画	
	権変計画	推進計画	推進計画	推進計画	推進計画 プログレス 本町								
権変計画	権変計画	推進計画	推進計画	推進計画	推進計画 野毛町3丁目 北地区ビル								
事業計画	事業計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画
推進計画	推進計画	事業計画	事業計画	事業計画	権変計画	権変計画	権変計画	管理運営	管理運営	管理運営	管理運営	管理運営	価額確定
推進計画	事業計画												i-linkタウン いちかわ
事業計画 基本設計	事業計画 基本設計		推進計画	推進計画	推進計画	推進計画							
都市計画	都市計画	都市計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業推進 開	事業推進 開	事業推進 開	事業推進 開	事業推進 開	事業推進 開	事業推進 開	事業推進 開
		推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	事業計画	権変計画	権変計画	事業推進 開	事業推進 開	事業推進 開	事業推進 開
			推進計画	都市計画	都市計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業推進 開	事業推進 開	事業推進 開	事業推進 開	事業推進 開