

事業完了及び事業実施中の地区の事業進捗状況(1)

再開地区名	再開発地区名	年度	1974 昭和 49	1975 昭和 50	1976 昭和 51	1977 昭和 52	1978 昭和 53	1979 昭和 54	1980 昭和 55	1981 昭和 56	1982 昭和 57	1983 昭和 58	1984 昭和 59	1985 昭和 60	1986 昭和 61	1987 昭和 62
江東防災拠点 白鬚東	東京都	工場施設/基本計画	工場施設/基本計画	工場施設/基本計画		商業施設/基本計画										
川越駅前 脇田町	日本住宅公団	適地調査	基本計画	事業計画		権変計画	管理運営									
神峰町一丁目	神峰町一丁目市街地再開発組合						事業計画						権変計画			アウトレット
水沢中央	横町一番街市街地再開発組合						基本計画	推進計画	事業計画	実施設計/権変計画						メイプル
川越駅東口	川越市			コンサル					中断				推進計画		権変計画	権変計画
川崎東田町 8番地	住宅・都市整備公団												推進計画	事業計画	権変計画	権変計画
西国分寺駅 南口	住宅・都市整備公団				整備構想	構想計画	推進計画			基本計画			実施計画		事業計画	権変計画
茂原駅南口	茂原市												事業計画	コンサル	権変計画	
中野坂上本町 二丁目	住宅・都市整備公団														事業調査	
静岡駅南口 第一	静岡駅南口第一市街地再開発組合															
聖蹟桜ヶ丘駅 南	住宅・都市整備公団															
北上市本通り・新穀町	北上市本通り・新穀町地区市街地再開発組合															
武蔵浦和駅第 6街区	都市基盤整備公団															推進計画
東海市横須賀 本町	横須賀本町市街地再開発組合															基本計画
野毛町3丁目 北	横浜市住宅供給公社															
大泉学園駅前	都市基盤整備公団															

事業進捗
都市計画決定以前
都決後から組合設立(事業計画)認可前まで
組合設立認可後から権利変換計画認可前まで
権利変換計画認可年度
権利変換計画認可後から完成まで

事業完了及び事業実施中の地区の事業進捗状況(1)

再開地区名	再開発地区名	年度	1988 昭和 63	1989 平成 元	1990 平成 2	1991 平成 3	1992 平成 4	1993 平成 5	1994 平成 6	1995 平成 7	1996 平成 8	1997 平成 9	1998 平成 10	1999 平成 11	2000 平成 12	2001 平成 13	2002 平成 14	2003 平成 15	2004 平成 16
川越駅東口	川越市	コンサル		管理運営	価格確定	アトレ													
川崎東田町 8番地	住宅・都市整備公団			事業計画	事業変更計画	記録作成	パレール												
西国分寺駅 南口	住宅・都市整備公団			管理運営		事業史	レガ												
茂原駅南口	茂原市	コンサル	権変変更計画	コンサル	管理計画	価格確定	サンパベル												
中野坂上本町 二丁目	住宅・都市整備公団	素案計画	計画方針	事業計画	事業計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画							
静岡駅南口 第一	静岡駅南口第一市街地再開発組合	コンサル	コンサル	事業計画	権変計画	権変計画	権変計画	権変計画	権変計画	管理運営									
聖蹟桜ヶ丘駅 南	住宅・都市整備公団	検討調査	促進調査/整備計画	推進計画	推進計画	都市計画	事業計画			権変計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	ウィータ 聖蹟桜ヶ丘		
北上市本通り・新穀町	北上市本通り・新穀町地区市街地再開発組合				意向調査	商業集積/基本構想		推進計画/事業計画	事業計画/基本設計		実施計画	権変計画/実施設計	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	ツイン モラサ		
武蔵浦和駅第 6街区	都市基盤整備公団	適地調査	推進計画	推進計画	推進計画			都市計画			事業計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	ライブ 武蔵浦和	
東海市横須賀 本町	横須賀本町市街地再開発組合	事業推進	事業推進	事業推進		事業推進	駅西地区事業推進	事業計画	都市計画				権変計画	推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	プログレス 本町	
野毛町3丁目 北	横浜市住宅供給公社							基本計画	事業推進	事業計画	権変計画	権変計画	推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	野毛町 3丁目 北地区ビル	
大泉学園駅前	都市基盤整備公団		推進計画	計画策定	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画

事業完了及び事業実施中の地区の事業進捗状況（2）

再開地区名	施行者	年度	1996 平成8	1997 平成9	1998 平成10	1999 平成11	2000 平成12	2001 平成13	2002 平成14	2003 平成15	2004 平成16	2005 平成17	2006 平成18	2007 平成19
西国分寺駅東	都市再生機構	1992-93年 基礎調査 1994年 基本構想 1995年 推進計画	都市計画	都市計画	都市計画	都市計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	
淀屋橋	個人施行 都市再生機構									事業計画	権変計画			
市川駅南口	市川市	1981年から調査開始、1981年-基礎調査、1982年-基本計画、	推進計画	推進計画	事業計画	事業計画	事業計画	権変計画	権変計画	権変計画	管理運営	管理運営	管理運営	
勝どき駅前	都市再生機構				推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	推進計画	事業計画	権変計画	権変計画	事業推進関連	
武蔵小金井駅南口第一	都市再生機構					推進計画	都市計画	都市計画	事業計画	事業計画	権変計画	事業推進関連	事業推進関連	
武蔵浦和駅第1街区	都市再生機構	1987年から調査開始 1987年-推進計画 1988年-適地調査 1989-91年-推進計画								基本構想	基本構想	基本構想	推進計画	事業計画
八幡町	須賀川市													
四谷駅前	都市再生機構													
虎ノ門二丁目	個人施行 都市再生機構													
戸越五丁目19番	戸越五丁目19番市街地 再開組合													
長岡市大手通坂之上町	都市再生機構													
愛宕	都市再生機構													
北青山三丁目	都市再生機構													事業化 検討調査
(仮称)戸越公園駅北	組合施行予定													
(仮称)造幣局南	未定													

事業進捗 (予定含む) 都市計画 決定以前 都市計画 決定後から 組合設立 (事業計画) 認可前まで 組合設立認可後から 権利変換計画 認可まで 権利変換 計画認可 年度 権利変換 計画認可 後から完 成まで

事業完了及び事業実施中の地区の事業進捗状況（2）

再開地区名	施行者	年度	2008 平成20	2009 平成21	2010 平成22	2011 平成23	2012 平成24	2013 平成25	2014 平成26	2015 平成27	2016 平成28	2017 平成29	2018 平成30	2019 令和元	2020 令和2	2021 令和3	2022 令和4	2023 令和5	2024 令和6
西国分寺 駅東地区																			
淀屋橋 odona (オドナ)																			
管理運営			管理運営	価額 確定	1-リンク タウン いろいろ														
事業推進関連			事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	勝どき ビュー タワー											
事業推進関連			事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	事業推進関連	アクウェル 武蔵小金井										
権変計画			権変計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画	事業計画
権変計画						事業計画	権変計画												
事業推進																			
基本構想				基本構想	基本構想	基本構想	事業計画	事業計画	権変計画	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進
事業推進																			
業務棟・ 病院棟																			
ザ・ハウス 戸越公園 タワー							コンサル	コンサル	コンサル	コンサル	特定業務 代行選定		権変計画 資金計画	権変計画 資金計画					
米百穂プレイス北館・ 西館・プレミアム大手													権変計画	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進	事業推進
2028. 2030. 10.12 完成予定																			
2029 (R11) 完成予定																			
コンサル													コンサル	コンサル	コンサル	コンサル	コンサル	コンサル	コンサル
基本計画																			
事業計画																			
事業計画																			
資金計画																			
資金計画																			